




PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TÍTULO: RESTAURAÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO CAPIM MARINHO, ZONA URBANA DA CIDADE DE AFUÁ.

DATA DA ELABORAÇÃO: 20/01/2022



AFUÁ - PARÁ





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS



LOCAL: MUNICIPIO DE AFUÁ
AFILIA
AFUÁ, 20 DE JANEIRO DE 2022
SINAPI / NOVEMBRO 2021
BDI: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS						
			30	60	90	120	150	180	
1	ADMINISTRAÇÃO	46.384,95	4.638,50 10,00%	6.957,74 15,00%	11.596,24 25,00%	4.638,50 10,00%	6.957,74 15,00%	11.596,23 25,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.378,43	2.378,43 100,00%						
3	FUNDAÇÃO DO TIPO PALAFITA EM MADEIRA	913.515,85		274.054,76 30,00%	274.054,76 30,00%	365.406,33 40,00%			
4	PAVIMENTAÇÃO - ASSOALHO EM MADEIRA - 3,00M LARGURA	943.595,73	100,00%	188.719,15 20,00%	188.719,15 20,00%	283.078,72 30,00%	283.078,71 30,00%		
5	SERVIÇOS FINAIS	22.480,00	100,00%	4.496,00 20,00%	4.496,00 20,00%	6.744,00 30,00%	6.744,00 30,00%		
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)			1.928.354,96	7.016,93	474.227,65	478.866,15	659.867,55	296.780,45	11.596,23
BDI (28,82%)			555.751,90	2.022,28	136.672,41	138.009,22	190.173,83	85.532,13	3.342,03
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)			2.484.106,86	9.039,21	610.900,06	616.875,37	850.041,38	382.312,58	14.938,26
TOTAL MENSAL (%)			100,00%	0,36%	24,59%	24,83%	34,22%	15,39%	0,60%
TOTAL ACUMULADO			2.484.106,86	9.039,21	619.939,27	1.236.814,64	2.086.856,02	2.469.168,60	2.484.106,86
TOTAL ACUMULADO (%)			100,00%	0,36%	24,95%	49,78%	84,00%	99,39%	100,00%

ESAU BATISTA DE VES
Eng. Civil - CREA: 158601/PA
Secretário Municipal de Infraestrutura

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
CPF: 226.543.642-91

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura