PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

AFUA, 19 DE JULHO DE 2022 - COM DESONERACAQ
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS rotaL comeoi| ZPA 90 DIAS 60 DiAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 160 DIAS TOTAL (RS$)
¢ ¢ OBRA RS RS RS RS RS RS
A 1.539,463 1.539,463 1.539,463 1.539,463 1.539,463 1.539,463 9.236,78
1 |ADMINISTRAGAO 9.236,78 4,139 : : > : . : :
¢ = 16,6666667% 16,6666667% 16,6666667% 16,6666667% 16,6666667% | 16,6666667% 100,00%
3.793,05 3.793,05
2 |SERVI PRI NARE! 793 69% : :
ERVIGOS PRELIMINARES 3.793,05 1,69% 100,00% 100,00%
377,34 377,34 754,68
3 |MOVIMENTO DE TERRA 9 . ) -
0 754,68 0 34% 50,00% 50,00% 100,00%
Fundacao Tipo Palafita em Madeira de Lei 13.798,53 13.798,53
4 Regional ( Sucupira e Acapd ) E PISO 13.798,53 6,17% 100,00% 100,00%
A 11.045,70 11.045,70 11.045,70 33.137,10
5 |FUNDAGAO SUPERFICIAL DO M 33.137,09 14,819 ) : L :
¢Ao RF il ’ A 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
s lsisven i ~ R iy 12.852,710 12.852,710 12.852,710 12.852,710 51.410,84
ISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 51.410,8 22,97%
C R e 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
13.234,25 13.234,25 13.234,25 13.234,25 52.937,01
7 |REVESTIMENTO 52.937,0 23,659 . 2 . : 2
s ! N 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100.00%
6.255,49 6.255,49
8 |ESQUADRI ; 9 2 -
SQUADRIAS 6.255,49 2,80% 100,00% 100,00%
16.171,62 16.171,62
9 ISTEMAS ERT! ; % - -
SIS DE COBERTURA 16.171,62 7,23% 700.00% 100,00%
9.773,00 9.773,00 19.545,99
10 % 9 s s 8
PINTURA 19.545,99 8,73% 100,00%
. _ L 10.387,50 10.387,50
11 : 9 . :
instalacoes elétricas 10.387,50 4,64% 700,00% 100,00%
6.379,49 6.379,49
12 |SERVI FINAI ; 5% : ;
S [ole}] S 6.379,49 2,85% 700,00% 100,00%
TOTAL GERAL 223.808,06 100,01% TOTAL (R$) | 223.808,07
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FRANCISCO DA CONCEIC OMES PANTOJA
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