PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-EST! RUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TECNICO - DT

AFUA, 11 DE AGOSTO DE 2022 - COM DESONERACAO

CRONOGRAMA FISIQO-FINANCEIRO RESUMIDO

G0DIAS | S0DIAS _ 120 DIASE .. " 150DIASY ]I  180DIAS . |0 i e
: WiaRSE |l LRSI | RS RS srTrRE Sl
~ 3.202,084 2.401,56 2.401,563 2.401,563 2.401,56 16.010,42
16.010,42 3,879% . - . -
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 7100,00% _
Mobilizagao e Desmobilizagdo de 95 1.065% 1.538,369 1.318,602 1.538,369 4.395,34
< pessoal e equipamentos e 5  40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
9,983,270 9.983,27
.983,2' 2,419% )y
3 |SERVIGOS PRELIMINARES 9.983,27 100,00% 100,00%
137742 1.377,42
1.377,42 0,334% .
4 |MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 5 2 100,00%
FUNDAGAO DO TIPO PALAFITA EM 9,613 31.742,616 7.935,654 39.678,27
5 | MADEIRA DE LEI - ci " 80,00% " 20,00% ; 100,00%
ESTRUTURA MISTA - MADEIRA + 7.201,365 9.601,82 7.201,365 24.004.55
. ,8 - - -
6 | CONCRETO ARMADO B S "~ 30,00% 40,00% 30,00% ; 700,00%
5 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL SR . 11.520,352 11.520,352 5.760,176 28.800,88
INTERNO E EXTERNO (PAREDES) Dl ! - 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
5.629,106 11.258,212 11.258,212 28.145,53
28.145,53 6,819% - - ~ >
W i 5 e 20,00% 40,00% 40,00% | 100,00%
44552358 | 44.552,358 22.276,179 22.276,179 14.850,786 148.507,86
148.507,86 35,978% - - - - - -
9 |SISTEMAS DE COBERTURA 30,00% 730,00% 15,00% 1500% | 10,00% 100,00%
2.762,224 13.811,120 11.048,896 27.622,24
27.622,24 6,692% = > = - - -
10 |[PNTURA | 48EeS ) T [ 10,00% 50,00% | 40,00% ~ 100,00%
17.264,52 17.264,52 34.529,04
34.529,04 8,365% . - - .
11 |LOUGASE METAIS " 50,00% T 50,00% ~100,00%
12 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA 8.716,88 2,112% ‘ 8.716,880 8.716,88
INCENCIO e - 100,00% 100,00%
343,575 343575 687,15
687,15 0,166% - — — : - - ;
13 |ELETRICA > e S 50,00% '50,00% ~ 100,00%
3.710,851 7.421,702 7.421,702 5.566,277 7.421,702 37.108 51
 TARE! 37.108,51 8,990% = 2 - - - -
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES T 10,00% | 2000% "20,00% 1500% | 20,00% T 100,00%
15 |SERVIGOS FINAIS 3.202,62 3.202,620 3.202,62 ;
CUMULADO NO PERIODO
DESEMBOLSO TOTAL NO PERIODO
0LS0 ACUMULADO NO PERIODO e% |

ESAU BATISTA ALVES

ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA

CREA: 15860D-PA

ORCAMENTISTA : ENG. CIVIL. E: AU ALVES - CREA 15.860D-PA

da

ODIMAR WANlDERLEY SALOMAO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUA

FRANCISCO DA CONC%E% GOMES PANTOJA

Secretario Municipal Adjunto de Infraestrutura
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