F4 PREFEITURA DE AFUA &7 i 2 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA €A‘Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA @ JUM
TRABALHANDO PELO POVO
AFUA, 23 DE MAIO DE 2022 - COM DESONERACAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
| e T e T %oa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
| ITEM DISCRIMINACAO C OTAL COM BD OBRA RS RS RS TOTAL (R$)
r - 261 640 261,640 515780 1530 46
DMINISTRAGAO 1.539,4 1,19% . - - -
LR i 0 " 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
507,40 607 40
ERVI LIM RE 9 -
2 SERVICOS PRE INARES 607,40 0,47% 100,00% 100’00%
13.845.28 13.657.64 27 31528
EVESTIMENT 4 1.37% ) ) ;
3 PISO E REVESTI NTO 27.690,55 21,37% 50,00% 50’00% 100,00%
37.078,70 37.078,70 74.157,40
COBERTURA 74.157,4 7,22% - - .
il i §7.40 | ST.22% m5600% 100,00% 100,00%
692,615 692615 138523
5 FORRO E ESQUADRIAS 1.385,23 1,07%
- ° 50,00% 50,00% 100,00%
5.055 14 505514 10.110.27
TUR 10.110,27 7,80% 0 U .
8 |FINEURA . 50,00% 50,00% 100,00%
. 5.091.36 6.09136
7 INSTALACOES ELETRICA 6.091,36 4,70% .
¢ 100,00% 100,00%
8 ERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS 8.018,19 6,19% 8.018.19 8.018.19
SERVIEGS 20 8 i 100,00% 100,00%
TOTAL GERAL 129.599,86 | 100,00% TOTAL (RS) 129.599,86

AFUA-PA, 23 DE MAIO DE 2022
RENATO MACEDO SANCHES ODIVIAR WANDERLEY SALOMAOQ

ARQUITETO E URBANISTA PREFEITO MUNICIPAL DE AFUA
CAU: A62704-6

FRANCISCO DA CONCEIéAgGOMES PANTOJA
SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA




