



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**  
**C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05**

**1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2.632/2022-PMA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022-PMA**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.632/2022-  
PMA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE  
AFUÁ E A EMPRESA ENISA CONSTRUÇÕES  
& PROJETOS EIRELI.

Pelo presente Instrumento, que entre si celebram, de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.119.854/0001-05, com sede na Praça Albertino Baraúna, S/N, Bairro: Centro, Afuá/PA, representado neste ato, pelo Senhor **ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO**, prefeito municipal, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 2410125 SSP/PA e CPF nº 226.543.642-91, residente na cidade de Afuá-PA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AFUÁ, representada pelo Sr. **FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA**, brasileiro, solteiro, portador da RG nº 212804 SSP-PA e CPF nº 625.599.902-53, residente e domiciliado na cidade de Afuá/PA e de outro lado a empresa **ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.736.284/0001-06, com endereço na Rua Mario Covas, nº 500, Bloco A, Bairro: Coqueiro, na cidade de Ananindeua-PA, neste ato representada pelo **RONALD LOBATO DE CARVALHO**, brasileiro, portador do CPF nº 007.037.972-63, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente com as estipulações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL**

**1.1** - O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso II, alínea “b”, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**

**2.1** – Com fundamento no Princípio da continuidade do Serviço Público, e considerando os motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo contratual o prazo de execução e vigência, por um tempo de **180 (cento e oitenta) dias**, contando a partir de **05 de maio de 2023 até 01 de novembro de 2023**.

**2.2** – A prorrogação do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto no inciso II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**  
**C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem integralmente inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 04 de novembro de 2022, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO**

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento a imprensa oficial no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, conforme assinaturas abaixo.

Afuá/PA, 11 de abril de 2023.

**ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO**  
**Prefeito Municipal de Afuá**  
**CONTRATANTE**

**FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

**ENISA CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI**  
**CNPJ/MF sob o n.º 28.736.284/0001-06**  
**CONTRATADA**