

PREFEITURA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO

SEMINIF
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA GUERREIRO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.
LOCAL: TV: 27 DE DEZEMBRO, S/N, CENTRO, AFUÁ-PA.


ORÇAMENTISTAS: ENGENHEIRO ELETRICISTA VITOR AFONSO PACHECO DE LIMA - CREA-PA: 940528
ARQUITETO E URBANISTA IRAILTON GUEDES - CAU: A155088-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS				TOTAL (R\$)	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	2.821,16	3,07%	2.821,160	100,00%															2.821,16	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.371,06	17,83%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	4.092,765	25,00%	16.371,06	100,00%
3	PLAÇA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA (2,00 x 1,30 M)	531,33	0,58%	531,330	100,00%															531,33	100,00%
4	FUNDAÇÃO DO TIPO PALAFITA EM MADEIRA DE LEI (FUNDAÇÃO PARA BASE DA MURETA DE MEDIÇÃO)	389,35	0,42%	389,350	100,00%															389,35	100,00%
5	PISO EM MADEIRA DE LEI E ESTRUTURA MISTA - MADEIRA + CONCRETO ARMADO (PISO PARA PASSARELA PARA ACESSO À SUBESTAÇÃO)	321,41	0,35%	321,410	100,00%															321,41	100,00%
6	PASSARELA PARA ACESSO À SUBESTAÇÃO	596,50	0,65%	596,500	100,00%															596,50	100,00%
7	SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 112,5 KVA	59.371,76	64,66%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	14.842,940	25,00%	59.371,76	100,00%

Irailton Guedes
Irailton Guedes
Arquiteto e Urbanista
CAU-A155088-8
Responsável Técnico

Vitor Afonso P. de Lima
Vitor Afonso P. de Lima
Engenheiro Eletricista
CREA/PA: 0120123448
CfE A/FPA: 940528
SEMINIF - PMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TÉCNICO - DT



PREFEITURA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO
SEMINT

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA NA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA GUERREIRO, ZONA URBANA DE AFUÁ-PA.
LOCAL: TV. 27 DE DEZEMBRO, S/N, CENTRO, AFUÁ-PA.

ORÇAMENTISTAS: ENGENHEIRO ELETRICISTA VITOR AFONSO PACHECO DE LIMA - CREA-PA: 940528
ARQUITETO E URBANISTA IRAILTON GUEDES - CAU: A155088-8

REFERÊNCIA
SINAPI SETEMBRO/2022
SEDOP SETEMBRO/2022
EMISSÃO
17/11/2022
BDI: 28,1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS				TOTAL (R\$)
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
8	MURETA DE MEDIÇÃO	11.420,98	12,44%	1.142,098	10,00%	3.426,294	30,00%	3.426,294	30,00%	3.426,294	30,00%	3.426,294	30,00%	3.426,294	30,00%	11.420,98	100,00%			
TOTAL		91.823,54	100,00%	R\$ 24.737,54	26,940%	R\$ 22.362,00	24,353%	R\$ 22.362,00	24,353%	R\$ 22.362,00	24,353%	R\$ 22.362,00	24,353%	R\$ 22.362,00	24,353%	R\$ 91.823,54	100,00%			
PERCENTUAL EXECUTADO																				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 24.737,54		R\$ 47.099,54		R\$ 69.461,54		R\$ 91.823,54										

Vitor Afonso Pacheco de Lima
VITOR AFONSO PACHECO DE LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-PA: 940528

Irailton Guedes
IRAILTON GUEDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A155088-8

Francisco da Conceição G. Pantoja
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Francisco da Conceição G. Pantoja
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO G. PANTOJA
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrut

Vitor Afonso P. de Lima
Engenheiro Eletricista
CREA/PA: 0320123448
CREA/PA: 940528
SEMINTF - PMA