



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
RESTAURAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL MICAELA FERREIRA COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND DO TIPO CASA DO TARZAN EM MADEIRA DE LEI.	SINAPI - 01/2023 - Pará SEDOP - 02/2023 - Pará	25,54%	Desonerado: Horista: 84,18% Mensalista: 44,64%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 4.298,00	25,00% 1.074,50	35,00% 1.504,30	40,00% 1.719,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.975,42	100,00% 4.975,42		
3	SERVIÇOS DE CARPINTARIA	100,00% 36.479,57	25,00% 9.119,89	35,00% 12.767,85	40,00% 14.591,83
4	SERVIÇO DE PINTURA EM PLAYGROUND	100,00% 2.711,81			100,00% 2.711,81
5	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 31.576,87	50,00% 15.788,44	50,00% 15.788,44	
6	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO	100,00% 1.914,97			100,00% 1.914,97
<b>Porcentagem</b>			<b>37,77%</b>	<b>36,68%</b>	<b>25,55%</b>
<b>Custo</b>			<b>30.958,25</b>	<b>30.060,58</b>	<b>20.937,81</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>37,77%</b>	<b>74,45%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>30.958,24</b>	<b>61.018,83</b>	<b>81.956,64</b>

*Maurita Lobato*  
 Maurita Janete G. Lobato  
 Arquiteta e Urbanista CAU A214373-9/PA

*Ronald Lobato de Carvalho*  
 Ronald Lobato de Carvalho  
 Resp. Legal CPF. 007.037.972-63  
 CNPJ. 28.736.284 / 0001 06