

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
Departamento Técnico

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**


**TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, MUNICIPIO DE AFUÁ**

**DATA DA ELABORAÇÃO: 22/08/2023**


*[Handwritten signature]*  
Eng. Civil - CREA/PA 15007/P  
Secret. Mun. Infraestrutura  
Mun. Afuá



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PREFEITURA DE AFUÁ  
**JUNTOS**  
TRABALHANDO PELO POVO



**IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, MUNICÍPIO DE AFUÁ**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL SEM BDI	% DA OBRA	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.909,700	0,703%	4.936,455	15,00%	4.936,455	15,00%	4.936,455	15,00%	4.936,455	15,00%	6.581,940	20,00%	6.581,940	20,00%	32.909,700
SERVIÇOS PRELIMINARES	15.753,270	0,336%	7.876,635	50,00%	7.876,635	50,00%									15.753,270
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE SALA DE AULAS E PEDAGÓGICO	2.074.901,990	44,292%	1.037.450,995	50,00%	1.037.450,995	50,00%									2.074.901,990
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO	435.938,760	9,306%	130.781,628	30,00%	130.781,628	30,00%	174.375,504	40,00%							435.938,760
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DO REFEITÓRIO	491.339,620	10,488%			147.401,886	30,00%	147.401,886	30,00%	196.535,848	40,00%					491.339,620
SERVIÇO DE HIDRÁULICA - AGUA FRIA	13.962,000	0,298%			4.188,600	30,00%	4.188,600	30,00%	5.584,800	40,00%					13.962,000
SERVIÇO SANITÁRIOS - ESGOTO	29.425,510	0,628%			8.827,653	30,00%	8.827,653	30,00%	11.770,204	40,00%					29.425,510
SERVIÇO DE RESERVATÓRIOS, BARRILETE E ACESSÓRIOS - 8.000 L	20.736,070	0,443%							6.220,821	30,00%	6.220,821	30,00%	8.294,428	40,00%	20.736,070
SERVIÇO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	87.140,590	1,860%							26.142,177	30,00%	26.142,177	30,00%	34.856,236	40,00%	87.140,590
SERVIÇO DE CENTRAL DE GÁS - P 13KG	4.196,560	0,090%							1.258,968	30,00%	1.258,968	30,00%	1.678,624	40,00%	4.196,560
SERVIÇO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.158,240	0,067%											3.158,240	100,00%	3.158,240
INSTALAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO- 127V '220V	205.851,440	4,394%					51.462,860	25,00%	51.462,860	25,00%	51.462,860	25,00%	51.462,860	25,00%	205.851,440
SERVIÇOS DE REDE INTERNET E TELEFONICO	58.293,640	1,244%					14.573,410	25,00%	14.573,410	25,00%	14.573,410	25,00%	14.573,410	25,00%	58.293,640
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA	644.582,960	13,760%											644.582,960	100,00%	644.582,960
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	376.324,210	8,033%					94.081,053	25,00%	94.081,053	25,00%	94.081,053	25,00%	94.081,053	25,00%	376.324,210
SERVIÇOS FINAIS	190.059,020	4,057%					57.017,706	30,00%	57.017,706	30,00%	57.017,706	30,00%	76.023,608	40,00%	190.059,020

SECRETARIA DE ENGENHARIA  
MUNICÍPIO DE AFUÁ  
10/06/2010

*[Handwritten Signature]*