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1º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 2.132/2022- PMA 

PRIMEIRA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 2.132/2022 FIRMADO 

ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ E 

A EMPRESA EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA - EPP. 

Pelo presente Instrumento que tem como objeto: RECONSTRUÇÃO DO MURO E 

DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE AFUÁ/PA, que entre si celebram, de um lado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, representado neste ato, Senhor Prefeito 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, brasileiro, casado, economista, portadora 

Cédula de Identidade (RG) nº 2410125-SSP/PA e do CPF: 226.543.642-91, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 09.376.861/0001-43, com endereço na Rua Tiradentes, n° 308, 

Sala H, Bairro Centro, na cidade de Macapá/AP, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE MAGNO MARQUES DOS ANJOS, portador do RG n° 565.008 – 

PTC/AP e CPF n° 022.574.922-04, doravante denominada CONTRATADA, firmam 

o presente com as estipulações seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso II, alínea 

“b”, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 – Com fundamento no Princípio da continuidade do Serviço Público, e 

considerando os motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, 

conforme justificativas técnicas anexas a este termo fez-se necessário a presente 

Prorrogação contratual o prazo de execução e entrega da obra, por um tempo de 

180 (cento e oitenta) dias, contando a partir de 22/02/2023 com o término em 

21/08/2023. 
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2.2 – A prorrogação do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto 

no inciso II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua 

previsibilidade no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO  

Permanecem integralmente inalteradas as demais condições e cláusulas do 

contrato original celebrado em 25 de agosto de 2022, desde que não contrariem, 

implícita ou explicitamente, as previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento na 

imprensa oficial no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O 

PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, 

PARA UM SÓ EFEITO, CONFORME ASSINATURAS ABAIXO. 

Afuá/PA, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO   
Secretária Municipal de Educação 
CONTRATANTE 
 

 
 

 

EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP 
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