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3º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 2.327/2022 

TERCEIRA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 2.327/2022 FIRMADO 

ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO/FUNDEB E A EMPRESA 

EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA - EPP. 

Pelo presente Instrumento que tem como objeto: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL FREI FAUSTINO LEGARDA E REFORMA NA QUADRA 

POLIESPORTIVA, NO BAIRRO CAPIM-MARINHO EM AFUÁ/PA, que entre si 

celebram, de um lado SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

30.060.021/0001-63, com sede na Travessa Quintino Bocaiuva, S/N, Bairro: 

Centro, Afuá/PA, representado neste ato, pela Senhora KELLY CRISTINA DOS 

SANTOS SALOMÃO, Secretaria Municipal, brasileira, casada, psicóloga, CPF/MF: 

428.215.172-20 e no RG sob o nº 306833 - PA, residente na cidade de Afuá-PA, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a 

empresa EXECUTIVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 09.376.861/0001-43, com endereço na Rua Tiradentes, n° 308, 

Sala H, Bairro Centro, na cidade de Macapá/AP, neste ato representada pelo 

ALEXANDRE MAGNO MARQUES DOS ANJOS, portador do RG n° 565.008 – 

PTC/AP e CPF n° 022.574.922-04, doravante denominada CONTRATADA, firmam 

o presente com as estipulações seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso II, alínea 

“b”, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 – Com fundamento no Princípio da continuidade do Serviço Público, e 

considerando os motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, 

conforme justificativas técnicas anexas a este termo fez-se necessário a presente 

Prorrogação de vigência contratual, por um tempo de 54 (cinquenta e quatro) dias, 

contando a partir de 29/09/2023 com o término em 22/11/2023. 

2.2 – A prorrogação do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto 

no inciso II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua 

previsibilidade no instrumento convocatório. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem integralmente inalteradas as demais condições e cláusulas do 

contrato original celebrado em 28 de setembro de 2022, desde que não contrariem, 

implícita ou explicitamente, as previstas neste instrumento. 

 

CLÁ USULA QUARTA - DA PUBLICAÇ ÃO 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento na 

imprensa oficial no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 
E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O 

PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊ S) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, 

PARA UM SÓ EFEITO, CONFORME ASSINATURAS ABAIXO. 

Afuá/PA, 06 de setembro de 2023. 

 
 

 
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO 

Secretária Municipal de Educação  
CONTRATANTE 
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