
1 

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

 
 

 

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2.117/2023-PMA 

                         TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-PMA 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.117/2023-

PMA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO  DE 

AFUÁ E A EMPRESA EXECUTIVA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. 

 
Pelo presente Instrumento, que entre si celebram, de um lado A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AFUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.119.854/0001-05, com sede na Praça Albertino Baraúna, S/N, Bairro: 

Centro, Afuá/PA, representado neste ato, pelo Senhor ODIMAR WANDERLEY 

SALOMÃO, prefeito municipal, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 

2410125 SSP/PA e CPF nº 226.543.642-91, residente na cidade de Afuá-PA, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 09.376.861/0001-43, com endereço na Rua Tiradentes, Nº 308, 

Sala H, Bairro Central, na cidade de Macapá-AP, neste ato representada pelo 

Senhor ABNIL RODRIGUES DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, Empresário, 

portador do RG n° 201772-PTC/AP e do CPF n° 179.820.302-20, neste ato 

denominada CONTRATADA, firmam o presente com as estipulações seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso II, alínea 

 “b”, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – Com fundamento no Princípio da continuidade do Serviço Público, e 

considerando os motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, 

conforme justificativas técnicas anexas a este termo fez-se necessário o presente 

aditivo contratual o prazo de execução por um tempo de 160 (Cento e sessenta) 

dias, contado a partir de 11 de julho de 2023 com término em 18 de dezembro de 

2023 e vigência, por um tempo de 130 (Cento e trinta) dias, contando a partir de 

10 de agosto de 2023 até 18 de dezembro de 2023. 

 
2.2 – A prorrogação do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto 

no inciso II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua 

previsibilidade no instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem integralmente inalteradas as demais condições e cláusulas do 

contrato original celebrado em 11 de maio de 2023, desde que não contrariem, 

implícita ou explicitamente, as previstas neste instrumento. 
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CLÁ USULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento a 

imprensa oficial no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei  

Federal nº 8.666/1993. 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, conforme assinaturas abaixo. 

 

Afuá/PA, 27 de junho de 2023. 

 

 

 

 
  ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

           Prefeito Municipal de Afuá                                   
CONTRATANTE 

 

 
 

 

 
 

          EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP                         
CNPJ/MF sob o n.º 09.376.861/0001-43 

                                                     CONTRATADA 


		2023-11-29T09:12:11-0300
	EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:09376861000143


		2023-06-27T10:05:34-0300
	ODIMAR WANDERLEY SALOMAO:22654364291




