



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA




PREFEITURA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO
MUNICÍPIO DE AFUÁ

AFUÁ, 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI	% DA OBRA	15 DIAS		TOTAL (R\$)
				R\$	R\$	
1	62,40m² DE PISO EM CONCRETO ARMADO - 4,0 PANO DE (3,90MX4,00M) na Trav. Benjamin Constant - 8,20m² DE PISO EM CONCRETO ARMADO - 1/2 PANO DE (2,00MX4,10M) na AV. Mariano Cândido de Almeida - 28,00m² DE PISO EM CONCRETO ARMADO - 2 PANO DE (3,50MX4,00M) na Trav. Quintino Bocaiuva - 32,00m² DE PISO EM CONCRETO ARMADO - 2,0 PANO DE (4,00MX4,00M) na Av. Generalissimo Deodoro - FCK; 25MPA - TRAÇO: 1:5:6: 1,5 (CIMENTO, AREIA, SEIXO E AGUA)	52.934,04	100,00%	26.467,02	26.467,02	52.934,04
TOTAL GERAL		52.934,04	100,00%			R\$ 52.934,04


HAYSSA GONÇALVES DE CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA: 1519958480


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ


FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA